

## 1.1 Fremdriftsplan for arbeid med planprogram og planstrategi

Oppgaver	Frist
Kommunestyret vedtar å revidere kommuneplanens samfunnsdel	September 2009
Vurdering av måloppnåelse iht. gjeldende kommuneplan	12. oktober 2009
Overordnet vurdering av status, utfordringer og muligheter for kommunen	12. oktober 2009
Utarbeidelse av planprogram/planstrategi	Oktober/november 2009
Utkast til planprogram/planstrategi behandles i administrativt ledermøte	November 2009
Utarbeidelse av revidert planprogram/planstrategi	November 2009
Formannskapet behandler utkast til planprogram/planstrategi	3. desember 2009
Revidert utkast til planprogram/planstrategi oversendes formannskapet	Januar 2010
Drøfting av planprogram/planstrategi i formannskapet	21. januar 2010
Formannskapet vedtar å sende planprogrammet/planstrategi på høring	4. februar 2010
Kunngjøring av planoppstart og utsendelse av planprogram/planstrategi på høring	10. februar 2010
Planmøte avholdes med Bfk og regionale myndigheter	Februar/mars 2010
Høringsfrist	24. mars 2010
Bearbeidelse av høringsuttalelser	mars/april 2010
Behandling i formannskapet	22. april 2010
Kommunestyret vedtar planprogrammet/planstrategi	6. mai 2010

## 1.2 Fremdriftsplan for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Oppgaver	Frist
Oppstart	Mai 2010
Møte i administrativ ledergruppe - fordele arbeidsoppgaver mht. planlegging av avholdelse av folkemøter	Mai 2010
Avholdelse av folkemøter	Juni 2010
Sammenstilling av innspill fra folkemøter og foreløpige føringer for politisk behandling	Juni 2010
Orientering i formannskapet om innspill fra folkemøtene, foreløpige føringer og drøftelse på bakgrunn av dette	Juni 2010
Orientering i kommunestyret om innspill fra folkemøtene, foreløpige føringer og drøftelse på bakgrunn av dette	Juni 2010
Møte i administrativ ledergruppe – status, fremdriftsplan og fordeling av arbeidsoppgaver mht. arbeid med kommuneplanen	August 2010
Utkast til planbeskrivelse og forslag til ny kommuneplan	August/september 2010
Drøftelse av utkast til kommuneplan med berørte grupper	September 2010
Drøftelse av utkast til kommuneplan i formannskapet	September 2010
Revidert utkast til kommuneplan	September/oktober 2010
Drøftelse av utkast til kommuneplan i formannskapet	Oktober 2010
Drøftelse av utkast til kommuneplan i kommunestyret	Oktober 2010
Behandling i kommunestyret	Oktober/november 2010
Utsendelse av forslag til kommuneplan på høring med 6 ukers høringsfrist	November 2010
Planmøte med Bfk og regionale myndigheter	November 2010
Høringsfrist	Desember 2010
Bearbeiding av høringsuttalelser	Januar 2011
Behandling i formannskapet	Januar 2011
Vedtak i kommunestyret	Januar 2011
Kunngjøring av kommuneplan	Januar 2011

